


## ЗАЯВКА – ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Участника областного конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в образовательных организациях Нижегородской области

Сведения об образовательной организации и предоставляемой практике	
Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ягодка»
Юридический адрес образовательной организации	606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, ул. Спортивная, д. 6
Телефон образовательной организации	(8 831 67) 5 19 33
Электронный адрес образовательной организации	<a href="mailto:yagodka.naumova@yandex.ru">yagodka.naumova@yandex.ru</a>
ФИО и должность руководителя образовательной организации	Наумова Елена Евгеньевна – заведующий МБДОУ "Детский сад "Ягодка"
Номинация конкурса	"Бережливый детский сад"
Название практики (проекта)	"Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей в центрах активности через насыщение среды группы элементами "бережливого пространства""
Руководитель проекта (контактное лицо по проекту)	Кочергина Наталья Александровна – старший воспитатель, 8920 026 74 57, <a href="mailto:rjxthubyf79@mail.ru">rjxthubyf79@mail.ru</a>
Я согласен на обработку своих персональных данных	
 _____ И.О. Фамилия	




Заведующий МБДОУ:

М.П.

*Наумова*

Е.Е. Наумова

\_\_\_\_\_ 2020 год



**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**  
**«Бережливый детский сад»**  
**«Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей**  
**в центрах активности через насыщение среды группы элементами «Бережливого пространства»».**

<p><b>1. Вовлеченные лица в рамках проекта</b></p> <p>Заказчики процесса – специалисты МБДОУ</p> <p>Периметр проекта – МБДОУ «Детский сад «Ягодка» (групповые комнаты)</p> <p>Владелец проекта – заведующий МБДОУ «Детский сад «Ягодка» Е.Е.Наумова</p> <p>Команда проекта – Кочергина Н.А., Толстова Т.И., Скворцова М.Г., Кашина Т.В., Сергеева Е.А., Жбанова Н.В, Савкина Д.А.</p>	<p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p> <p><b>Цель:</b> сокращение времени протекания процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей в центрах активности.</p> <p><b>Текущий показатель:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение качественных характеристик процесса;</li> <li>- оптимизация процесса насыщения среды группы с 10%-15% до 35%.</li> <li>- систематизация и визуализация с 20%- 25% до 45%-50% материалов и оборудования в центрах активности</li> </ul> <p><b>Целевой показатель:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-увеличение времени проявления самостоятельной деятельности в центрах активности,</li> <li>- насыщение среды группы элементами «бережливого пространства»;</li> <li>- создание визуализации безопасного пространства в ходе самостоятельной деятельности детей.</li> </ul>
---	--

<p><b>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</b></p> <p><b>Ключевой риск –</b></p> <p><b>Проблемы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Длительный процесс подготовки воспитателей к самостоятельной деятельности детей. В ходе анкетирования среди сотрудников были выявлены 40% воспитателей, которые испытывают затруднения при подготовке к самостоятельной деятельности детей.</li> <li>2. Отсутствие алгоритмов деятельности и визуализации материала в центрах активности.</li> <li>3. Нерациональное размещение материала. Нет определенного стандарта размещения игрового материала, долгий процесс поиска детьми в пределах 20 мин. Дети переставляют материал из одного центра активности в другой.</li> <li>4. Дети проявляют самостоятельную деятельность непродолжительное время в центрах активности.</li> <li>5. Однообразие, статичность и непривлекательность материалов в центрах активности.</li> </ol>	<p><b>4. Ключевые события проекта</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Старт проекта – 25.08.2020г.</b></li> <li>2. <b>Диагностика и целевое состояние:</b> - 02.09.20 – 06.09.20г.          - разработка карты текущего состояния– 09.09.20          - разработка целевой карты проекта - 10.09.20г.</li> <li>3. <b>Внедрение улучшений:</b> с 15.09.20 – 10.11.20          - совещание по защите подходов внедрения – 13.11.20г.</li> <li>4. <b>Закрепление результатов – 10.11.20г – 30.11.20</b></li> </ol>
---	---

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ **Н.А. Кочергина**