



Заведующий МБДОУ д/с «Ягодка»  
Е.Е. Наумова  
30.11.2021

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ  
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА  
«БЕРЕЖЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД»**


**«Оптимизация системы взаимодействия педагогов**

**МБДОУ д/с «Ягодка» с родителями (законными представителями)»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Создание проектной группы по внедрению бережливых технологий	Сентябрь	Формирование проектной группы. Определение направлений деятельности участников проектной группы по реализации проекта	Заведующий Наумова Е.Е., ст. воспитатель Кочергина Н.А.
2.	Изучение материалов по созданию единого Интернет-ресурса для взаимодействия педагогов и родителей	Сентябрь	Повышение профессиональной компетентности в области Интернет-технологий	Проектная группа
2.3.	Разработка карты текущего и целевого состояния процесса	Сентябрь	Обоснование проблем и ключевых рисков, определение цели проекта	Ст. воспитатель Кочергина Н.А.
4.	Оценка материально-технического состояния ДОУ по внедрению БТ в данном направлении	Сентябрь	Проанализировать материально-техническое состояние детского сада	Заведующий Наумова Е.Е. Ст. воспитатель Кочергина Н.А.

5.	Оснащение ДОУ необходимым оборудованием и программным обеспечением для работы в облачных конференц-программах	Сентябрь-октябрь	Использование облачных конференц-программ, приложений-мессенжеров	Проектная группа педагогов
6.	Реализация проекта	Октябрь-ноябрь	Организация единого Интернет-ресурса для взаимодействия педагогов и родителей	Проектная группа педагогов
7.	Анализ работы по внедрению Интернет-ресурсов в процесс взаимодействия педагогов и родителей ДОУ	Ноябрь	Результаты эффективности применения БТ в образовательном процессе и улучшение качества работы с родителями, удовлетворенность услугами в ДОУ	Заведующий Наумова Е.Е., ст. воспитатель Кочергина Н.А.

Руководитель проекта



Н.А. Кочергина